
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

Uraian singkat paket pekerjaan: 

Pengawasan  Pekerjaan Fisik Pengawasan Pembangunan RTH Eks BRI Paringin 

1. Mempelajari pekerjaan teknis yang telah dibuat oleh Team Teknis Dinas 

Kesehatan. Jika terjadi ketidak jelasan atau kerancuan pada perencanaan 

tersebut, konsultan harus menanyakan kepada Team Teknis seijin Proyek. Jika 

dianggap perlu diadakan pengukuran ulang/perubahan-perubahan atau 

tambahan terhadap perencanaan teknis tersebut, harus dikoordinasikan terlebih 

dahulu dengan Team Teknis. 

2. Memeriksa data, gambar atau dokumen yang diterima dari kontraktor dan 

memastikan agar sesuai dengan spesifikasi yang diminta sesuai dokumen 

acuan. 

3. Memeriksa Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule) yang diserahkan 

oleh Kontraktor, memberi dan menyetujui/menolak metode pelaksanaan yang 

diajukan Kontraktor. 

4. Mengusulkan perubahan metode pelaksanaan pekerjaan pada saat 

pelaksanaan sedang berjalan jika dianggap perlu. 

5. Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan agar selesai tepat waktu. 

6. Memeriksa dan mengawasi pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi dan 

jadwal yang telah ditentukan. 

7. Memeriksa dan mengukur/mengopname pekerjaan yang telah selesai dikerjakan 

oleh kontraktor. 

8. Memeriksa laporan-laporan dari kontraktor (Laporan : Harian, Mingguan, 

Bulanan, dan lainlain) 

9. Meyetujui atau menolak tagihan Kontraktor sesuai dengan hasil pemeriksaan 

dilapangan. 

10. Memeriksa as-build drawings dan back up data kuantitas yang dibuat oleh 

Kontraktor; 

11. Menyusun dan membuat laporan konsultan supervisi dan disertakan juga daftar 

hadir serta membuat foto dokumentasi dari setiap pelaksanaan pekerjaan. 


